



PÉNZÜGYMINISZTERIUM

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI, TAPASZTALATAI


SZABÓ CSABA
FŐOSZTÁLYVEZETŐ

PÉNZÜGYMINISZTERIUM
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

INFÓNAP FEJÉR MEGYEI POLGÁRMESTEREK SZAKMAI
FÓRUMA
2021. NOVEMBER 17.

A megye számlabenyújtási előrehaladása


Számlabenyújtási előrehaladás



Táblázat: 2021. évi számlabenyújtás előrehaladása

Prioritás	TERV	TÉNY	Még várható
TOP-1	3,31	3,6	0
TOP-2	1,37	1,75	0
TOP-3	1,02	1,12	0
TOP-4	0,25	0,47	0
TOP-5	0,55	0,45	0,1
Összesen	6,5	7,39	0,1

2021. év számlabenyújtások





Prioritás	Támogatás	2020 végéig elszámolt	2021. évi elszámolt (októberig)	2021 számlabenyújtási terv alapján még várható	Prioritás összesen ténybenyújt.
TOP-1	23,09	10,69	3,6	0	14,29
TOP-2	10,46	2,34	1,75	0	4,09
TOP-3	9,07	5,25	1,12	0	6,37
TOP-4	2,94	2,02	0,47	0	2,49
TOP-5	3,8	2,72	0,45	0,1	3,17
Végösszeg	49,36	23,02	7,4	0,1	30,42

Kérjük a **számlák folyamatos benyújtását** -> tagállami elszámolási kötelezettség az EU felé!

Minden község/szervezet köteles a **támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket** tartalmazó kifizetési igénylést **november 1-ig elszámolásra benyújtani**.

Az év végéig felmerülő további számlákat is kérjük benyújtani folyamatosan!

Prioritások előrehaladása a megyében




A felhívások előrehaladását vizsgálva látszik, hogy a TOP-4 és a TOP-5 prioritás elszámolási szintje kimagasló, 80% feletti, ami annak köszönhető, hogy a támogatott 76 projektből már 44 db záró csomaggal rendelkezik, 26 db pedig már meghaladta az 50%-os elszámolási szintet és ezalatt csak 6 db projekt van.

A TOP-2 prioritásnál látható a legtöbb tervezési fázissal érintett projekt, azonban a döntés évét vizsgálva megállapítható, hogy itt nagyarányú a 2021. évi támogatói döntés.

Megvalósítás előrehaladása, TOP-1 projektek

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján




Fejér	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
	2016-2017	2018	2019	2020	2021
Fizikai előrehaladás					
1. tervezés foly.	703 127 562	0	0	1 964 807 623	1 235 000 000
2. beszerzés foly.	573 294 055	0	0	853 574 561	0
3. kivitelezés foly.	1 133 076 377	0	600 000 000	3 173 312 671	139 999 994
4. projekt kész	2 909 900 652	0	150 760 400	1 106 859 693	0
5. zárás alatt/ lezárt	8 321 562 477	0	0	0	0
Összesen	13 640 961 123	0	750 760 400	7 098 554 548	1 374 999 994


A TOP-1 prioritás felhívásainak előrehaladása

EUPR adatok a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

ELSZÁMOLÁS SZINTJE TOP-1



TOP-1.4.1 döntések




A TOP-1.4.1 felhívás 37%

- Összesen 9,4 Mrd Ft támogatás
- 2020-2021. évben ebből 6,8 Mrd Ft



Megvalósítás előrehaladása, TOP-2 projektek

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján




Fejér	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
	2016-2017	2018	2019	2020	2021
Fizikai előrehaladás					
1. tervezés foly.	0	0	0	0	3 561 467 873
2. beszerzés foly.	0	498 903 560	0	60 000 000	0
3. kivitelezés foly.	1 710 152 241	679 031 264	0	1 458 946 006	0
4. projekt kész	943 284 609	0	0	0	0
5. zárás alatt/ lezárt	1 451 487 021	98 075 750	0	0	0
Összesen	4 104 923 871	1 276 010 574	0	1 518 946 006	3 561 467 873


A TOP-2 prioritás felhívásainak előrehaladása

EUPR adatok és kedvezményezetti adatszolgáltatás alapján

ELSZÁMOLÁS SZINTJE TOP-2



TOP-2.1.3 döntések



A TOP-2.1.3 felhívás 28%-on van, ennek oka, hogy

- az összesen megítélt 5,3 Mrd Ft-ből
- 2021. novemberében 3,6 került megítélésre
- 2017. és 2020. évi döntések számlabenyújtási előrehaladása 85%-os.

SZÉCHENYI



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA


Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Megvalósítás előrehaladása, TOP-3 projektek

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján




Fejér	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
	2016-2017	2018	2019	2020	2021
Fizikai előrehaladás					
1. tervezés foly.	79 995 055	381 788 423	0	40 947 105	66 300 000
2. beszerzés foly.	408 785 500	0	0	1 045 278 150	0
3. kivitelezés foly.	227 916 257	0	542 303 778	0	0
4. projekt kész	1 745 254 010	0	42 636 731	0	0
5. zárás alatt/ lezárt	4 416 431 517	67 642 502	0	0	0
Összesen	6 878 382 339	449 430 925	584 940 509	1 086 225 255	66 300 000


A TOP-3 prioritás felhívásainak előrehaladása

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján

ELSZÁMOLÁS SZINTJE TOP-3



TOP-3.2.2 döntések




A TOP-3.2.2 felhívás 48%-on:

- 2 db kisebb támogatási összegű projekt – megvalósultak, 100%-os lehívás
- 1 db kivitelezés folyamatban – 33%-os lehívás
- 1 db többszöri sikertelen közbeszerzési eljárással érintett projekt – 8%-os lehívás

Megvalósítás előrehaladása, TOP-4 projektek



a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján



Fejér	Támogatói döntés éve szerinti megoszlás				
	2016-2017	2018	2019	2020	2021
Fizikai előrehaladás					
1. tervezés foly.	0	0	0	100 000 000	0
2. beszerzés foly.	0	0	527 370 127	0	0
3. kivitelezés foly.	0	100 000 000	0	0	0
4. projekt kész	724 346 966	0	0	0	0
5. zárás alatt/ lezárt	1 366 693 268	0	121 889 328	0	0
Összesen	2 091 040 234	100 000 000	649 259 455	100 000 000	0

A TOP-4 prioritás felhívásainak előrehaladása

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján




A 4.3.1 (leromlott városi területek rehabilitációja) felhívás 66%-on áll:

- 2017-ben 2 db kisebb projektet támogattunk – megvalósultak
- 2019-ben 1 db támogatott projekt volt, 46%-os lehívási szint

A TOP-5 prioritás felhívásainak előrehaladása

a Kedvezményezettek 2021. szeptemberi adatszolgáltatása alapján



TOP-5.1.1 *megyei szintű foglalkoztatási együttműködések* c. felhívás projektje 90%-on áll.

A TOP-5.1.2 *helyi szintű foglalkoztatási együttműködések* c. felhíváson támogatott 6 projekt 2019-ben megvalósult.

A TOP-5.2.1 *A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok* c. felhíváson támogatott 4 projekt 32-75% közötti magas elszámolási szinten van.

A TOP-5.3.1 *A helyi identitás és kohézió erősítése* c. felhívás keretében 15 db projektet támogattunk, ezek 47-90%-os elszámolási szinten vannak.

A TOP-5.3.2 *Megyei identitás erősítése* c. felhíváson 1 db projektet támogattunk 2021 novemberében.

Költségnövekmények

A megyékben eddig **61 db** TOP forrásból finanszírozott többlettámogatási igény pozitív elbírálásáról született IH döntés **1.57 Mrd Ft** értékben, további **10 db** kérelem feldolgozása folyamatban van, amelyből 2 db esetben látszik elakadás a kedvezményezett oldalán.

- Költségnövekmény-igény benyújtása esetén **az alábbiakat javasoljuk:**
 - **Előzetes egyeztetés** szükséges a területi szereplővel a forrásról
 - Amennyiben az elbírálás **során csökken a növekmény összege**, akkor **új testületi határozat** benyújtása szükséges az önerőről
 - Mérlegelni szükséges az **átfutási időt** és ennek fényében esetleg saját forrást is hozzátenni, mivel
 - 30% és 100 millió Ft alatti akkor IH hatáskör és **kb. 1-1,5 hónap**
 - ha kormányjóváhagyás szükséges, az **kb. 2-4 hónap**
 - **Feltételes közbeszerzési eljárás**
 - **Költségnövekmények** gyakori előfordulása miatt ajánlott
 - Ismételten nem szükséges lefolytatni a közbeszerzést, a **növekmény jóváhagyása után hatályba léphet** a vállalkozási szerződés

TOP jó gyakorlatok

1. Ipari parkok esetén a **bérbeadáshoz az IH előzetes hozzájárulása** szükséges
2. **Külső projektmenedzsmet cég** alkalmazása esetén is kérjük a szoros nyomonkövetést
3. **Előzetes piackutatás** a beszerzések esetén
4. Közbeszerzési/beszerzési eljárás előtt a **műszaki tartalom jóváhagyatása** a KSZ-el (elszámolhatóság elősegítése érdekében)
5. A **szakhatósági hozzájárulások** esetében javasoljuk az eljárás előrehaladásának minél szorosabb nyomonkövetését
6. Javasoljuk a **költségnövekmények 30% és 100 millió Ft alatt** tartását a gyors elbírálás érdekében



Zárással kapcsolatos teendők

1. **Összes számla időközi kifizetési igénylésben** -> nullás záró
2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló **benyújtási határidejét a felhívás szabályozza** (utolsó mérőidőpont elérését követő ált. 90 nap, de legkésőbbi határidő: 2022.dec.31.)
3. **Jogerős használatbavételi engedély**, amennyiben releváns **működési engedély** (pl. óvoda, bölcsőde) benyújtása, amennyiben megszerzése nem fér bele a 2. pont szerinti határidőbe, akkor a záró beszámolóban az engedélyezési eljárás megindítását igazolja
4. Az **indikátorok** teljesítését az indikátordefiníciós adatlap szerinti **alátámasztó dokumentumokkal** a beszámolóban szükséges igazolni
5. Amennyiben a **támogatás meghatározásához CBA alapján utólagos megállapítást** választott a kedvezményezett, akkor az újraszámolást el kell végezni
6. **Fel nem használt előleg** visszafizetése; nyilatkozat a **fel nem használt támogatásról** való lemondásról



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!**