



FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett	2015 NOV 04
Ügyszám	95-28/2015
Ügyintéző	

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM
KÖZLEKÉDÉSI OPERATÍV
PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁR

2015 NOV. 02

Párisi Tör

Alkalmaz
Liza 11.02. G

DR MOLNÁR KRISZTIÁN
Közgyűlés elnöke

FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
8000 Székesfehérvár
Szent István tér 9.

TÁRGY: KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0042-
Értesítés változás bejelentés tudomásul
vételéről

IKTATÓSZÁM: KTFP/19741- 9 /2015-NFM

ÜGYINTÉZŐ: Korányi Daniella/+36-1-474-
9498/ diana.daniella.koranyi@nfm.gov.hu

TISZTELT ELNÖK ÚR!

Tájékoztatjuk, hogy az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Főhálózati kerékpár nyomvonal fejlesztése Mór város közigazgatási területén belül – 1.a. Mór” című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0042 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó KTFP/19741-7/2015-NFM iktatószámom, 2015.10.15. napon beérkezett, projekt fizikai befejezésének és megvalósítás határidejének módosítása tárgyú 1. sz. változást bejelentő levelét megkaptuk.

A benyújtott 1. sz. változás bejelentőt megvizsgáltuk, az Önök által jelzett változtatásokat **elfogadtuk, nyilvántartásunkban átvezettük és 2015. 10. 15. naptól ezeket érvényesnek tekintjük.**

- A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. december 15.
- A projekt megvalósításának tervezett napja: 2015. december 31.

Felhívjuk figyelmüket, hogy KözOP forrásából **2015. december 31-ig** teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és ezen határidőig **kifizetett költségek számolhatók el, az ezt követően felmerült és kifizetett költségek** – beleértve a működőképesség biztosításához szükséges költségeket is - a támogatás terhére nem elszámolhatóak, azt **saját forrásból szükséges finanszíroznia a Kedvezményezettnek.** Annak érdekében, hogy a projekt megvalósítására kifizetett források az Európai Bizottság felé elszámolhatóak legyenek, a teljes projekt működőképességének biztosítása legkésőbb 2017. március 31. napjáig, azaz a KözOP programzárási időszak dokumentumainak Bizottság felé történő benyújtásának határidejéig meg kell, hogy történjen.

Fentiek alapján kérjük, gondoskodjanak róla, hogy a projekt fizikai befejezését követően 2015. december 31-ig az utolsó számla is kiegyenlítésre kerüljön.

Budapest, 2015. 10.26.



Szalóki Flórián
Helyettes államtitkár

