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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, F6 u. 44-50.

Targy: 1. sz. Valtozas bejelentés
KO6zoP-3.5.0-09-11-2015-0044 azonositdé szam

Tisztelt Kapcsolattarto!

A Kozlekedés Operativ Program tdmogatéasi rendszeréhez benytGjtott KOZOP-3.5.0-09-11-
2015-0044 azonositészami palydzatomhoz kapcsoldédd, 2015. oktdber 6-an hatdlyba
lépett tamogatdsi szerzédéssel kapcsolatban az alabbi bejelentéssel kivanok élni:

Kérem a kévetkez6 pontokban a valtoztatast

-3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvaldsitasa:

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. december 15.
3.3.1. A Projekt megvaldsitasanak tervezett napja: 2015. december 31.
Indoklas:

A kedvezményezett Fejér Megyei Onkormdnyzat a projekt kivitelezésére vonatkozé
kozbeszerzési eljarast feltételesen, a Kbt. 40. § (3) bekezdésében meghatarozott
szabalyok szerint inditotta meg. A kbézbeszerzési eljaras nyertesével megkotott szerz6dés
hatalyba |épésének feltétele a vonatkozé tamogatasi szerz6dés alairasa volt, A vallalkozasi
szerz6dés megkotésének idopontja 2015. szeptember 21-e, mig a tdmogatasi szerz8dés
aldirdsa oktober 6-an tortént. Tekintettel arra, hogy a projekt kapcsan a beruhazas csak a
tdmogatasi szerzédés aldirdasaval egyidejlileg hatalyba Iépett kivitelezGi szerz6dés alapjan
indulhatott meg, kérjik a projekt fizikai befejezésének, és megvaldsitasanak tervezett
napjat a fentiek szerint mddositani sziveskedjenek.

Kérem, a valtozds nyilvantartdsukban térténd atvezetésérél miel6bb értesiteni
sziveskedjenek.

Székesfehérvar, 2015. oktober 14.

Mellékletek:
1. projekt adatlap 4. oldala alairt illetve elektronikus példanya
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KOZOP-3.5.0-09-11-2015-0044

Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl szarmazéd tdmogatésok felhasznaldsanak rendjérdl szélé
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a tovébbiakban: 4/2011. (I. 28.)] 37. §- 46. §-aiban,
valamint a 114/A. § -114/E. §-iban rogzitett feltételek fennalldsa esetén az ott eléirt mddon
a kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitdsdba a Tamogatét, a Miniszterelnokséget vezetd
miniszter irdnyitdsa alatt m(ikdd6 kézponti koordinacids szerv kézbeszerzések felligyeletét
elldté egységet bevonja.

2.4. A jelen Szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi az ,Altaldnos Szerz8dési Feltételek
a 2007-2013 kozotti programozasi idészakban meghirdetett KOZOP-3.5.0-09-11
kédszamu palyédzati kiirds keretében tdmogatdst nyert kedvezményezettekkel kétendd
tdmogatasi szerz6désekhez” (a tovdbbiakban: ASZF), amelyet a Témogaté a jelen
SzerzG6déssel egyidejlileg egy peldanyban bocsat a Kedvezményezett rendelkezésére. A
mindenkor hatalyos ASZF megtalalhaté és letdlthetd a www.szechenyi2020.hu honlaprol

3. A Projekt megvalositasanak id6beli iitemezése és helyszine
3.1. A Projekt kezdete:
A Projekt megvalositasi idGszakanak tényleges kezd6 idSpontja: 2015. szeptember 28.

A Projekt megvaldsitas kezd8 idépontjanak a Projekt megvaldsitdsa érdekében kotott,
tdmogathatd kéltséget tartalmazdé elsd kivitelez6i szerz6dés vagy a klwtelezeshez
kapcsolodé megrendelés aldirdsanak datumat kell tekinteni.

A Projekt megvaldsitas tényleges kezd8 idépontjat a Kedvezményezett kételes a 13.
melléklet szerinti bejelentési (irlap alkalmazasdval haladéktalanul bejelenteni. A Projekt
megvalésitasdnak tényleges kezd§ idépontja azonban nem lehet késdbbi, mint a Szerzédés
megkotésének |dopontJato| szamitott 12 hoénap. Amennyiben a Szerzodes hatalyba
Iépésekor a Projekt mar megkezdettnek minésiil a 13. melléklet alkalmazésa mell§zhets.

3.2. A koltségek elszamolhatésaganak kezdete:

A Projekt kéltségei elszdmolhatésaganak kezdd idépontja a Projekt megvaldsitasat vagy
annak el6készitését szolgald tdmogathato kéltségek felmeriilésének legkorabbi idépontja,
de nem lehet korabbi 2006. december 20. napjanal.

A Projekt keretében az ezt kovetden felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvaldsitasa:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. december 15.

A Projekt fizikai befejezesének napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/palyazatban
meghatarozott feladat, cél a felhivasban foglaltaknak megfeleléen, a Szerz8désben
rogzitetteknek megfelelGen teljesiilt.

3.3.1. A Projekt megvaldsitdsanak tervezett napja: 2015. december 31.

A Projekt megvaldsitdsanak napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/palyazatban
meghatarozott feladat, cél a felhivasban foglaltaknak megfeleléen, a Szerzédésben
rogzitetteknek megfeleléen teljestilt (fizikai befejezés) és a megvaldsitas soran keletkezett
szamlak - szallitoi kifizetés esetén az eldirt énrész szallitok részére térténd - kiegyenlitése
a Kedvezményezett altal a szdllitok részére megtortént. A Projekt megvaldsitasanak
datuma a Kedvezményezett altal a tdmogatas terhére elszdmolni kivant kdltségek kéziil a
legkésdbbi kifizetésének az idépontja.

A tamogatas terhére a Projekt megvaldsitas napjaig felmeriilt és kiegyenlitett koltségek
(kivéve a 100%-o0s tamogatasi intenzitast szallitdi finanszirozast projektek esetében)
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