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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: A Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza „C”épület 
felújítása vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött 
Megállapodás I. számú módosítása  

 
Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián 
  közgyűlés elnöke 
 

I.  
 

2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény  46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás 
a települést is érinti.” 
 

II. 
 
A Közgyűlés 91/2020. (VII.17.) határozatában egyetértését fejezte ki a Megyeháza „C” 
épületrésze felújítása (statikai megerősítés és tetőcsere) tárgyában a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal, mint vagyonkezelővel és beruházóval kötött Megállapodással 
kapcsolatban, egyben az elvégzendő felújítási munkákhoz a 18/100-ad 
tulajdonrészére vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását is megadta. 

A Megállapodásban a felek többek között arról rendelkeztek, hogy miután a Fejér 
Megyei Önkormányzat a beruházáshoz az ingatlanban lévő tulajdonrészével arányos 
mértékű fedezettel nem rendelkezik, a beruházás megvalósításához szükséges 
280.452.620.-Ft összegű állami pénzforrás pedig a Kormányhivatal rendelkezésére áll, 
így a Kormányhivatal az önkormányzat tulajdoni részére eső költségeket vállalja. 

  



Ez alapján a beruházás befejezését követően az ingatlanban lévő tulajdoni 
hányadokat az ingatlan forgalmi értéke növekményének figyelembe vételével – az 
MNV Zrt. bevonásával – ingatlan nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban 
módosítják. 

A kivitelezés 2020. július 1-jén megkezdődött és 2020. december 31-ig tart. Az előre 
nem látható körülmények miatt azonban az eredeti megállapodás szerinti forráson felül 
45.678.598.-Ft összegű pótmunka elvégzése vált szükségessé, mely pótmunkák és 
az ezzel összefüggésben felmerült költségek tételes kimutatása és 
dokumentálása rendelkezésre áll és az előterjesztés mellékletét képezi. 

Fentieket meghaladóan, a Miniszterelnökség a Fejér Megyei Kormányhivatalt arról 
értesítette, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez, immár 
teljes körű felújításához, a 2021. költségvetési évben további 388.200.000 Ft forrás 
biztosítására kerül sor. 

A „C” épület felújításának kiviteli terve – erre vonatkozó igény esetén – az 
önkormányzati hivatalban megtekinthető. 

Figyelemmel arra tényre, hogy az ingatlan felújításának teljes körű befejezéséhez az 
önkormányzat a tulajdonrészével arányos mértékű fedezettel továbbra sem 
rendelkezik - az eredeti megállapodás szerinti elvet követve – szükséges a 
megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek módosítása a tekintetben hogy a felek a 
beruházás és az annak befejezését követően kialakult tulajdoni hányadok valamint az 
egymással való elszámolás vonatkozásában a beruházás alatt immár a kulcsrakész 
„C” épület kialakítását, a teljes felújítást értik.  

A Megállapodás fenti tartalommal bíró I. számú módosítása a határozat mellékletét 
képezi, amelyben rögzítésre került, hogy a „C” épület teljes körű felújítását követően a 
Fejér Megyei Önkormányzat két darab raktárhelyiséget kizárólagosan fog használni, 
valamint az újonnan kialakítandó reprezentációs és rendezvénytermet (a hozzá 
kapcsolódó helyiségekkel együtt) a Kormányhivatallal közösen fogja 
önkormányzatunk használni. A megállapodásban rögzítésre került az is, hogy az 
általános választások évében a választásigazgatás számára a logisztikai feladatok 
ellátásához, előre egyeztetett igényeknek megfelelő többlet raktárhelyiséget biztosít a 
Fejér Megyei Területi Választási Iroda (Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal) számára 
a Kormányhivatal. 

 

Székesfehérvár, 2020. november 26. 

 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 

   



Határozati javaslat 
 
 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének 

…./2020. (XI….) határozata 

 
A Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza „C”épület felújítása 
vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött Megállapodás I. 

számú módosításának jóváhagyásáról 
 
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti.” 

 
3.  Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Szent István tér 9. szám alatt található 

Megyeháza „C”épület felújítása vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal 
kötött Megállapodás I. számú módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal  jóváhagyom.  

 
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
  közgyűlés elnöke 
 
Határidő: a megállapodás módosítás aláírása: soron kívül 
 
 

Székesfehérvár, 2020. november 26. 

 

 

 

 Dr. Molnár Krisztián Dr. Kovács Zoltán 

 a közgyűlés elnöke megyei jegyző 


